

Kære erhvervsdrivende og naboer

Der er desværre opstået en uventet situation. I Vestergade etape 2 er der en gammel fjernvarme kanal som man forventede kunne blive liggende i jorden. Det er desværre ikke muligt at den kan blive i jorden. Arbejdet med at fjerne den vil forsinke projektet i Vestergade. Vi vil gøre vores bedste for at mindske forsinkelsen. Der er iværksat længere arbejdsdage, der vil blive arbejdet til kl. 18.00 i hverdage i det omfang der er personale til det. Hvis alt køre efter planen vil vi være færdige til og med Vestergade nr. 24 til torsdag d. 26. november. Resten af gaden midt i december. Fortovet i den sydlige side af Vestergade er færdig uge 44. Dette vil også have en lille indflydelse på Søndergade, men det håber vi at få indhentet.

Grundet Corona, bliver gaden ensrettet, så man går i den højre side af gaden i gå retningen. Da der ikke er meget plads til de gående/handlende, kan gadevare og udeservering ikke lade sig gøre i renoverings-byggeperioden. Dette gælder både Vestergade og Søndergade.

De etaper hvor renoveringen foregår, vil der være cykling forbudt.

Vi vil gerne appellere til at alle der færdes omkring byggepladserne i Vestergade/Søndergade at de er ekstra opmærksomme og passer på hinanden. Byggepladsen ændrer sig hele tiden, så se jer godt for.

Skulle der være nogle spørgsmål til projektet er i velkomne til at kontakte mig.

Hvis man ønsker at få tilsendt nyheds-infobrev, så skal i blot sende mig en mail.

Med venlig hilsen
Kasper Abild O'Donnell
Projektleder
Direkte: 30920274
E-mail: ka@buus-ag.dk